Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Ziirich

Sitzung vom 4. November 2015

1027. Elektronische Plattform fiir Baugesuche

A. Ausgangslage

Das ortliche Bauamt der Gemeinde ist zustédndig fiir die Gesamtko-
ordination im Baubewilligungsverfahren. Es ist in Baurechtsfragen ers-
ter Ansprechpartner der Bauwilligen. Zur Einholung der erforderlichen
Bewilligung fiir Bauvorhaben sind der Ortlichen Baubehorde gemiss
§6 Abs. 1 der Bauverfahrensverordnung vom 3. Dezember 1997 (BVYV;
LS 700.6) das Baugesuch und samtliche Unterlagen mindestens dreifach
physisch einzureichen. Ein Papierexemplar jedes ausgeschriebenen Bau-
vorhabens liegt 6ffentlich auf und kann vom Publikum eingesehen wer-
den. Dieses wird heute nach der Auflage in einem Papierarchiv der Ge-
meinde abgelegt. Ein weiteres Papierexemplar wird von der Gemeinde
unterzeichnet und der Gesuchstellerin oder dem Gesuchsteller retour-
niert. Das dritte Exemplar wird von der Baubehorde oder externen In-
genieurbiiros wihrend der Beurteilung des Gesuchs verwendet.

Neben der kommunalen Baubewilligung benétigen rund ein Fiinftel
aller Bauprojekte (rund 3200 Gesuche pro Jahr) eine oder mehrere Be-
urteilungen durch eine kantonale Fachstelle. Fiir jede beurteilende Fach-
stelle ist ein zusétzliches Baugesuchdossier einzureichen. Die Leitstelle
fiir Baubewilligungen des Kantons koordiniert das kantonale Verfahren
und die Entscheide aller beurteilenden kantonalen Fachstellen zuhanden
der ortlichen Baubehorde. Gemiss Anhang zur BVV gilt es, bis zu 27 ver-
schiedene kantonale Fachstellen in der Baudirektion und in der Volkswirt-
schaftsdirektion zur Vernehmlassung einzuladen. Je nach Grosse des Bau-
vorhabens und der Gemeinde, in der das Baugesuch eingereicht wird,
ist es teilweise erforderlich, dass Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller
10-20 vollstiandige Baugesuchsdossiers physisch einreichen miissen, wo-
bei alle Unterlagen von der Gesuchstellerin oder vom Gesuchsteller, von
der Grundeigentiimerin oder vom Grundeigentiimer und allenfalls von
der Planverfasserin oder vom Planverfasser unterschrieben sein miissen.

In den letzten Jahren hat die elektronische Abwicklung von Amtsge-
schiften (E-Government) zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Bau-
direktion und die Volkswirtschaftsdirektion sind zusammen mit einer
Vertretung des Vereins Ziircher Gemeindeschreiber und Verwaltungs-
fachleute (VZGV) in einer Machbarkeitsstudie zum Schluss gelangt, dass
eine elektronische Gesuchseingabe und der elektronische Informations-
austausch zu den Baugesuchen den Gesuchstellerinnen und Gesuchstel-
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lern,den Gemeinden und dem Kanton einen erheblichen Nutzen bringen.
Diese Erkenntnis wird bestétigt durch die erneuerte kantonale E-Go-
vernment-Strategie 2013-2016 (nachfolgend E-Government-Strategie
genannt; RRB Nr. 333/2013), die der Regierungsrat am 27. Mirz 2013
festgesetzt hat. Gestiitzt darauf, hat er einen Umsetzungsplan festgelegt.
Darin wurden 18 Kernprojekte (KP) als inhaltliche Handlungsschwer-
punkte festgelegt. Aufgrund der Bediirfnisse seitens der Antragsteller
und der Gemeinden wurde das Vorhaben «KP11 — Elektronische Bau-
bewilligungen» sowohl im kantonalen Umsetzungsplan der E-Govern-
ment-Strategie als auch im Projektportfolio der Vereinbarung tiber die Zu-
sammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Kanton im Bereich
E-Government vom 24. Oktober 2012 (RRB Nr. 1092/2012) aufgenom-
men.

Auf Stufe Bund hat die Schweizerische Bau-, Planungs- und Umwelt-
direktoren-Konferenz (BPUK) im Mirz 2011 ein Konzept zur Forde-
rung einer «Elektronischen Plattform fiir Baubewilligungen» beschlos-
sen. Anschliessend wurde das Vorhaben «Baubewilligung beantragen»
unter der Federfithrung der BPUK in den E-Government-Aktionsplan
2012 des Bundes aufgenommen. Am 7. Januar 2013 haben Bundesritin
Doris Leuthard und Bundesrat Johann Schneider-Ammann die Kantone
in einem Brief eingeladen, die Einfiihrung einer Plattform fiir die Ein-
gabe und Bearbeitung von Baubewilligungen zu priifen und die Unter-
nehmen und Privatpersonen zu entlasten. In den vergangenen Jahren
haben mehrere Kantone (SH, OW,NW, ZG, VD, NE, UR, TI) von For-
dergeldern des Bundes fiir die Einfiihrung einer Plattform profitiert.

B. Projektbeschrieb

Die Plattform soll grundsitzlich die Kommunikation zwischen Gesuch-
stellerinnen und Gesuchstellern und der Verwaltung und umgekehrt ver-
einfachen. Zur Erleichterung der Gesuchseingabe sollen das Baugesuchs-
formular und die hiufig genutzten Zusatzformulare zusammengefasst
und mit einer bedienerfreundlichen elektronischen Benutzerfiithrung (in-
telligentes Baugesuchsformular) der Gesuchstellerin und dem Gesuch-
steller zugénglich gemacht werden. Ein wesentlicher Teil der Losung be-
steht darin, der Gesuchstellerin und dem Gesuchsteller die Informationen
der Gemeinden oder des Kantons zum Bearbeitungsstand des Baupro-
jektes (voraussichtliche Termine, Status des Baugesuchs usw.) zugénglich
zu machen.

Mit der Einfiihrung einer elektronischen Plattform sollen Meldungen
und Dokumente automatisiert von der Plattform an die Gemeinden und
in spezifischen Fillen an die kantonale Verwaltung weitergeleitet wer-
den. Die Gemeinden sollen in der Wahl des geeigneten Werkzeugs fiir
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die interne Prozessabwicklung der Baubewilligung autonom bleiben und
eine Bauverwaltungssoftware ihrer Wahl betreiben konnen. Fiir den In-
formationsfluss zwischen der Plattform und den im Einsatz stehenden,
dezentralen Bauverwaltungssoftwares bei den Gemeinden und beim
Kanton soll eine einheitliche Schnittstelle eingefiihrt werden. Die Schnitt-
stelle muss von den eingebundenen Systemen (kommunale Bauverwal-
tungssoftware, kantonale Geschiftskontrolle) unterstiitzt werden. Es ist
davon auszugehen, dass dies je nach Software kleinere oder grossere An-
passungen bedingt.

Fiir Gemeinden, die keine Bauverwaltungssoftware einsetzen, muss die
Moglichkeit geschaffen werden, die elektronischen Dokumente von Hand
von der Plattform herunterzuladen und den Projektstatus der Gesuch-
stellerin und dem Gesuchsteller iiber die Plattform bekannt zu geben.

Mit dem Projekt wird in Zusammenarbeit mit Pilotgemeinden eine
Infrastruktur aufgebaut, an die ab 2018 alle Gemeinden des Kantons
schrittweise angebunden werden konnen. Der Zeitplan fiir die Anbin-
dung der Gemeinden an die elektronische Plattform héngt von den ver-
figbaren Mitteln und den technischen Rahmenbedingungen in den Ge-
meinden ab.

C. Projektnutzen

Trotz der oft erheblichen Anzahl an einzureichenden Baugesuchsdos-
siers verfiigen einzelne Fachstellen in den Gemeinden und beim Kanton
regelmaéssig nicht {iber gentigend Exemplare, um die Baugesuche durch
die verschiedenen Fachpersonen gleichzeitig zu beurteilen. Diese Stellen
organisieren sich in der Praxis so, dass sie entweder die fehlenden Bau-
gesuchdossiers bei der Gesuchstellerin oder dem Gesuchsteller nach-
fordern, die Baugesuchsdossiers in der erforderlichen Anzahl kopieren
und an die zustdndigen Fachpersonen zur parallelen Bearbeitung ver-
teilen oder den Bewilligungsprozess sequentiell, d. h. durch gestaffelte
Priifung und Weitergabe des vorhandenen Dossiers bearbeiten. Dies be-
wirkt, dass die Bearbeitungszeit pro Fachperson kurz sein muss oder die
Behandlungsfristen voll ausgeschopft werden miissen.

Die Baudirektion plant mit dem Projekt Dokumentenmanagement-
system / Enterprise-Content Management (RRB Nr. 751/2013) u. a. die
Vollzugsaufgaben mit grossem koordinativem Aufwand und damit ins-
besondere die Baubewilligungsverfahren innerhalb der Direktion elek-
tronisch zu erfassen und zu bearbeiten. Aus diesem Grund sollen einge-
hende Baugesuche ab Herbst 2015 bei der Leitstelle fiir Baubewilligungen
des Kantons gescannt und elektronisch den verschiedenen kantonalen
Fachbereichen zur Beurteilung weitergeleitet werden. Mit der elektro-
nischen Eingabe der Baugesuche via Plattform erhilt die Verwaltung die
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Baugesuchsdossiers bereits zu Beginn des Bewilligungsprozesses elek-
tronisch und Verwaltungsstellen, die mit elektronischen Pldnen arbeiten,
miissen diese nicht noch selbst scannen. Dadurch wird der Aufwand fiir
das Kopieren bzw. Scannen der Unterlagen vermindert, was zu einer Effi-
zienzsteigerung in der Verwaltung fiihrt. Es ist zu erwarten, dass dadurch
die Priif- und Bewilligungsprozesse beschleunigt werden, wovon insbe-
sondere Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller profitieren.

Bei einer elektronischen Baueingabe wird grundsétzlich nur noch ein
Papierexemplar fiir den Kanton verlangt. Insbesondere bei Grosspro-
jekten miissen damit von der Gesuchstellerin oder vom Gesuchsteller
deutlich weniger Unterlagen ausgedruckt und unterschrieben werden.
Das hat die Nebenwirkung, dass der Papierverbrauch erheblich verklei-
nert werden kann.

Der gesamte Informationsfluss zwischen Gesuchstellerinnen und Ge-
suchstellern und den Baubehorden, von der Baugesucheingabe, tiber die
Kommunikation der Beurteilung und der Bewilligung bis hin zu den
Meldungen wéhrend der Bauphase (z. B. Meldung Baubeginn, Bauvoll-
endung usw.), erfolgt heute grosstenteils schriftlich auf Papier. Der In-
formationsfluss zu den kantonalen Fachstellen ist insbesondere nach der
Baufreigabe heute mangelhaft. Es fehlen den kantonalen Fachstellen in
der Regel Meldungen zum Baufortschritt und die Pldne des ausgefiihr-
ten Werkes. Dies erschwert den Prozess der Ausfiihrungskontrolle durch
kantonale Fachstellen und den Vollzug der Auflagen stark. Eine Plattform
erlaubt fiir Projekte mit kantonalen Beurteilungen einen durchgingi-
gen Prozess und als Folge davon eine effizientere Kontrolle des ausge-
fiihrten Werkes.

Heute bestehen neben dem Baugesuchsformular fiir die Baugesuchs-
eingabe mehr als 20 Zusatzformulare, die teilweise identische Angaben
enthalten. Fiir Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller ist die Gesuchsein-
gabe in vielen Fillen sehr kompliziert, gerade fiir ausserkantonale Gesuch-
stellerinnen und Gesuchsteller. Als Folge davon klagen die ortlichen Bau-
amter und kantonalen Fachstellen oft tiber eine mangelhafte Qualitét der
Gesuchsunterlagen. Ein wichtiger Vorteil des geplanten Projekts liegt in
der Vereinfachung des Eingabeprozesses fiir Gesuchstellerinnen und Ge-
suchsteller. In einem ersten Schritt werden die vielen Zusatzformulare
mit dem Baugesuchsformular zusammengefiihrt und dadurch Mehrfach-
angaben beseitigt. In einem zweiten Schritt wird ein intelligentes Bau-
gesuchsformular eingefiihrt, mit dem die Gesuchstellerin oder der Gesuch-
steller bei der Gesuchseingabe geleitet wird. Der gesamte Datenerfas-
sungsprozess wird dadurch in seiner Handhabung einfacher, effizienter
und zuverldssiger.
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Nach der Gesuchseingabe verfiigen die Gesuchstellerinnen und Ge-
suchsteller heute iber keine Informationen zum Bearbeitungsstand ihres
Baugesuchs. Sie miissen beispielsweise den voraussichtlichen Bewilli-
gungstermin bei der Bewilligungsbehorde telefonisch oder per E-Mail
erfragen. Insbesondere fiir Unternehmen mit vielen parallel laufenden
Projekten in unterschiedlichen Gemeinden ist dies umstdndlich und er-
schwert den fortlaufenden Uberblick iiber die Termine und die Planung.
Mit Einfithrung der Plattform wird es moglich sein, die Informationen
zum Bearbeitungsstand des Bauprojektes einzusehen, womit die Gesuch-
stellerinnen und Gesuchsteller den Uberblick iiber den Stand und die
voraussichtlichen Termine ihrer Bauprojekte behalten kénnen. Damit wird
er die Bauvorhaben vorausschauender planen und damit wirtschaftlicher
abwickeln konnen.

D. Herausforderungen

Die Beteiligung der Gemeinden an der elektronischen Baugesuchs-
eingabe mittels zentraler Plattform ist zum heutigen Zeitpunkt freiwil-
lig. Die Baudirektion hat deshalb mit den fiinf grossten Ziircher Stiadten
(Ziirich, Winterthur, Uster, Diibendorf und Dietikon) auf Verwaltungs-
stufe Gespriéche gefiihrt. Diese Stidte unterstiitzen den Kanton beim Auf-
bau einer zentralen Plattform und bestitigen den Nutzen, den das Pro-
jekt fiir sie mit sich bringt.

Weil die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller nicht verpflichtet sind,
die Baugesuche elektronisch einzureichen, ist es wichtig, dass der Nutzen
der Plattform so gross ist, dass diese die Baugesuche aus eigenem Inte-
resse elektronisch einreichen. Die Interessen der Gesuchstellerinnen und
Gesuchsteller werden durch Vertretungen von Gesuchstellerinnen und
Gesuchstellern direkt im Projekt eingebracht.

Der Erfolg des Projektes hédngt stark davon ab, wie gut die Anspruchs-
gruppen (Gemeinden, Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, Planver-
fasser, Gemeindeingenieurinnen und -ingenieure sowie kantonale Ver-
waltungsangestellte) fiir das Projekt sensibilisiert werden konnen, damit
sie gemeinsam mit dem Kanton eine Verbesserung der heute unbefrie-
digenden Zustidnde erwirken konnen. Aus diesem Grund ist es entschei-
dend, das notige Personal fiir die Erstellung von Informationsgrundla-
gen zur neuen Baugesuchseingabe bereitzustellen.

Die Erfahrung im Kanton St. Gallen zeigt, dass ohne Einfiihrung einer
kantonalen Plattform in naher Zukunft mit grosser Wahrscheinlichkeit
kommunale Losungen entstehen wiirden, die den Gesuchstellerinnen und
Gesuchstellern nur einen geringen Nutzen bringen wiirden und in die der
Kanton nicht eingebunden wire.



E. Projektorganisation

Um die Umsetzung des Projektes sicherzustellen, wurde eine breit ab-
gestiitzte Projektorganisation geschaffen.

Auftraggeber
Baudirektor

{Politi: Ebene)

Baudirektor

iter Amt flr Ri
Generalsekretér BD
Gemeindeprasidentenverband (GPV)
Verein Zircher i iber und hleute (VZGV)
Generalsekretér VD

I

Pr g
Leiter Organisation & Projekte BD |

[ Projektausschuss (Fachliche Ebene)
‘ Leiter Abteilung Geoinformation BD

Leiter Koordination Bau und Umwelt (KOBU)
\ Leiter Organisation und Informatik BD
| Leiter Stab BD

Leiter Infarmatik VD
| Leiter Stabsstelle E-Government
\
\
\
\

1gemei ICT Ziircher inden (IG ICT)

__________ Projektleitung
Fachstelle Datenlogistik ZH

Themenbereich IT
Vertreter IG ICT

Themenbereich Baugesuch Themenbereich Gesetzgebung und eGovernment

Vertreter VZGV : Recht Baudirektion

Vertreter kantonale Stallen yerirtar Gemeindan Stabstelle eGovernment

Vertrater Gesuchsteller . Vertreter |G ICT
ZHservices

Der Steuerungsausschuss wird vom Vorsteher der Baudirektion prisi-
diert und stellt sicher, dass die Anliegen der Gemeinden aus politischer
Sicht eingebracht werden konnen. Der Projektausschuss unterstiitzt das
Projekt methodisch und fachlich. Die Projektleitung wird dem Amt fiir
Raumentwicklung, Fachstelle Datenlogistik ZH iibertragen. Sie setzt
das Projekt in Zusammenarbeit mit der Leitstelle fiir Baubewilligungen
des Kantons um und erstattet dem Steuerungs- und Projektausschuss
Bericht. Das Projektcontrolling wird durch einen, von der Projektlei-
tung unabhéngigen Spezialisten wahrgenommen.

Die Erarbeitung des Grobkonzeptes und der Detailspezifikation er-
fordert eine Zusammenarbeit iiber Amts- und Direktionsgrenzen hin-
weg und muss die Anliegen von unterschiedlichsten Gemeinden und Be-
teiligten einbeziehen. Im Projektteam werden deshalb Vertretungen des
VZGV, von kommunalen Baubehorden, Gemeindeingenieuren, kanto-
naler Stellen und der Gesuchstellerin und Gesuchsteller einbezogen.



F. Projektablauf

In einem Grobkonzept sollen zunichst Losungsvarianten aufgezeigt
werden. Der Steuerungsausschuss entscheidet, welche Variante umgesetzt
wird. Nach der Submission und der darauf folgenden Umsetzung soll
mit ausgewihlten Gemeinden eine Pilotphase durchgefiihrt werden. An-
schliessend werden moglichst alle restlichen Gemeinden an die Platt-
form angebunden. Die Projektdauer wird auf rund drei Jahre geschétzt.

Jahre 2016 2017 2018
Quartale 0102 [03]04]a1]02|03]04]01|02]03] 04
Meilensteine

Grobkonzept

Pflichtenheft

Priifung Einsatz
ZHservices

Submission/Kredit

Auftragsvergabe

Detailkonzept

Umsetzung

Pilotphase

Einflihrung
(ffentlichkeitsarbeit

_ Das KITT unterstiitzt das Vorhaben im Grundsatz. Die technische
Uberpriifung (Strategiekonformitit) erfolgt zu einem spéteren Zeitpunkt.

G. Personal- und Sachaufwand, Finanzierung

Fiir die externen Leistungen, Entwicklung der I'T-Plattform und Auf-
bau der Infrastruktur, sind Kosten von Fr. 850000 einzuplanen. Bei die-
sem Betrag handelt es sich um eine Schitzung auf Grundlage der Erfah-
rung aus einem dhnlichen Projekt im Kanton Freiburg. Die endgiiltigen
Kosten fiir die Verwirklichung der I'T-Plattform werden in der Konzep-
tionsphase in einem Submissionsverfahren ermittelt. Sollten die Kosten
hoher ausfallen als angenommen, wird der Regierungsrat iiber das wei-
tere Vorgehen befinden.

Zu bewilligen sind Ausgaben von Fr. 850000. Es handelt sich um ge-
bundene Ausgaben geméss § 37 Abs. 2 lit. a des Gesetzes liber Control-
ling und Rechnungslegung (CRG).
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Zwei Drittel der Kosten fiir die externen Leistungen sind zulasten
der Baudirektion, ein Drittel zulasten der Volkswirtschaftsdirektion zu
bewilligen. Die Gemeinden haben die Kosten fiir die Anpassung der
kommunalen Bauverwaltungssoftware zu tragen.

Folgekosten:

Fiir den Betrieb der Basisinfrastruktur, die Softwarepflege und -war-
tung entstehen mit dem Beginn der Pilotphase (ab Anfang 2018) betrieb-
liche Folgekosten von jihrlich Fr. 150000.

Das Vorhaben verursacht jahrliche Kapitalfolgekosten von Fr. 177 438.
Sie berechnen sich nach IPSAS wie folgt:

Kosten in Franken Nutzungsdauer Kapitalfolgekosten/Jahr in Franken
in Jahren Abschreibungen Kalk. Zinsen Total
850 000 5 170000 7438 177438

Die entsprechenden Betrige sind im KEF 2016-2019 eingestellt. Eine
Kompensation dieser Kosten innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 8300,
Amt fiir Raumplanung, ist nicht moglich.

Zusdtzlicher Personalbedarf:

Die Aufgaben fiir die Projektabwicklung und die laufenden Tétigkei-
ten im Betrieb der Plattform konnen mit dem bisherigen Mitarbeiter-
stab des Amtes fiir Raumentwicklung nicht bewiltigt werden, weshalb
zusétzliches Personal benotigt wird. Der Stellenplan des Amtes fiir Raum-
entwicklung ist auf Januar 2016 um eine zusitzliche Stelle zu ergéinzen.
Die vorgesehene Stelle erfordert aufgrund des Anforderungsprofils eine
Einreihung in Lohnklasse 18. Es ist mit jahrlichen Kosten von Fr. 150000
zu rechnen.

Aufgaben wihrend der Projektdauer sind:
— Erarbeitung eines Grobkonzepts
— Durchfiihrung einer Submission
— Einfiihrung der I'T-Plattform zusammen mit Pilotgemeinden

Aufgaben nach dem Projektabschluss:

— Anbindung der restlichen Gemeinden des Kantons an die neue Platt-
form

— Fachliche und technische Unterstiitzung der Gemeinden und Gesuch-
stellerinnen und Gesuchsteller

— Sicherstellung des Betriebs der Plattform

— Sicherstellung des Datenaustauschs einschliesslich Schnittstellen von
und zu den Gemeinden

— Weiterentwicklung der Plattform aufgrund von kantonsinternen oder
-externen neuen Anforderungen

— Anpassung der Plattform an neue gesetzliche Anforderungen
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Die Einreihung der Stelle ist nach dem Projektabschluss neu zu beur-
teilen.

Fiir die bedarfsgerechte Vermittlung der neuen Prozesse an die unter-
schiedlichen Anspruchsgruppen wird wihrend der Projektdauer fiir zwei
Jahre eine befristete Stelle zu 50% benotigt. Die Kosten fiir die befris-
tete Stelle sind mit Fr. 150000 veranschlagt.

Leistungen der Gemeinden:

Die Gemeinden sorgen in gesonderten Projekten dafiir, dass die Schnitt-
stelle in den angebundenen Systemen (kommunale Bauverwaltungssoft-
ware) umgesetzt wird. Sie finanzieren die einmaligen, externen Kosten
von Fr.200000 bis Fr. 400000 und die Betriebskosten fiir die Schnittstelle.
Im laufenden Betrieb sind die Gemeinden verantwortlich, dass die Anga-
ben zum Stand der Baubewilligung und die voraussichtlichen Termine lau-
tend auf der Plattform gefiihrt werden. Zudem scannen sie die auf Papier
eingereichten Baugesuche. Der Betriebsaufwand der Gemeinden (ohne
Softwarewartungskosten) wird auf jéhrlich Fr. 130000 bis Fr. 270000 ge-
schétzt.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

1. Die Baudirektion wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Volks-
wirtschaftsdirektion und mit Einbezug der Gemeinden und weiteren
Akteuren eine «elektronische Plattform fiir Baugesuche» zu konzipie-
ren und umzusetzen.

II. Fiir die Einfithrung einer elektronischen Plattform fiir Baugesuche
wird eine gebundene Ausgabe von Fr. 850000 zulasten der Investitions-
rechnung der Leistungsgruppe Nr. 8300, Amt fiir Raumentwicklung, be-
willigt.

II1. Die Volkswirtschaftsdirektion wird verpflichtet, der Leistungsgruppe
Nr. 8300, Amt fiir Raumentwicklung, 2019 bis 2023 jihrlich Fr. 56 600,
insgesamt Fr. 283000, zu vergiiten.
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IV.Fiir die Projektabwicklung und die Sicherstellung des Betriebs nach
dem Projektabschluss wird der Stellenplan des Amtes fiir Raumentwick-
lung mit Wirkung ab 1. Januar 2016 wie folgt ergénzt:

Stellen Klasse WO
1,0 Informatikspezialist/in 18

Im Stellenplan des Amts fiir Raumentwicklung wird wahrend der
Projektdauer fiir zwei Jahre folgende befristete Stelle geschaffen:

Stellen Klasse WO
0,5 Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in 19

V. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Volkswirtschaftsdirektion, die
Staatskanzlei und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi



